

MONITORIZARE SDL GAL VALEA AMPOIULUI - VALEA MUREȘULUI 2014-2020

Nr.crt.	Măsura	Apel de selecție	Beneficiar/Titlu proiect	Nr./data înregistrare GAL	Data semnare contract de finantare	Cod contract de finantare	Suma contractată (euro)	Acte adiționale (modificari contractuale)	Data depunerii DCP	Avans	Tranșa 1	Tranșa 2	Tranșa 3	Notificare confirmare plata (data)	Suma finală platită	Indicatori de monitorizare	Proiecte finalizate	Observatii
1	M1/6B	1/2017	Comuna Blandiana „Modernizare străzi în satele Blandiana și Acmariu, comuna Blandiana”	371 /22.09.2017	16.01.2018	C1920072R202370100093	84.745,00		Avans 26.06.2018 Tranșa 1 24.09.2018 Tranșa 2 12.12.2018 Tranșa 3 19.04.2019	40.000,00	29.374,81	10.678,71	379,44	Avans 17.07.2018 Tranșa 1 Tranșa 2 15.01.2019 Tranșa 3		Locuri de muncă: 0 Populație deservită de proiect: 923		
2	M1/6B	1/2017	Comuna Ciuruleasa „Achiziționarea unui utilaj multifuncțional, dotări și echipament special pentru serviciul public voluntar pentru situații de urgență în comuna Ciuruleasa, județul Alba”	355 /04.09.2017	18.12.2017	C1920074X202370100097	74.610,00		Avans 11.04.2018 Tranșa 1 18.06.2018	33.046,93	41.522,25	0,00	0,00	Avans 27.04.2018 Tranșa 1 27.07.2018	74.569,18	Locuri de muncă: 0 Populație deservită de proiect: 1.197	FINALIZAT	
3	M1/6B	1/2017	Comuna Săliștea „Inițierea și dotarea serviciului public de gospodărire comunală, comuna Săliștea, județul Alba”	372 /22.09.2017	20.12.2017	C1920074X202370100094	78.274,00		Avans 26.04.2018 Tranșa 1 28.08.2018 Tranșa 2 18.09.2018	35.000,00	20.268,78	7.850,85	0,00	Avans 11.05.2018 Tranșa 1 13.10.2018 Tranșa 2 29.11.2018	63.119,62	Locuri de muncă: 0 Populație deservită de proiect: 2.197	FINALIZAT	
4	M1/6B	1/2017	Comuna Vințu de Jos „Achiziționare autospecială de stingere cu apă și spumă de capacitate medie, pentru serviciul voluntar pentru situații de urgență al primăriei comunei Vințu de Jos, județul Alba”	370 /22.09.2017	15.01.2018	C1920074X202370100095	89.000,00		Tranșa UNICA 09.11.2018	0,00	89.000,00	0,00	0,00	Tranșa UNICA 21.12.2018	89.000,00	Locuri de muncă: 5 Populație deservită de proiect: 3.113	FINALIZAT	Contract de munca extras REVISAL
5	M1/6B	1/2017	Orasul Zlatna „Modernizare infrastructură de valorificare și promovare a produselor din zona submontană- piața agroalimentară Zlatna,„	370 /22.09.2017	15.01.2018	C1920072X202370100096	89.000,00									Locuri de muncă: 0 Populație deservită de proiect: 7.490		
6	M1/6B	2/2017	Comuna Bucium „Achiziționarea unui utilaj de către UAT Bucium în vederea desfășurării activităților de gospodărire comunală”	482 /29.11.2017	19.03.2018	C1920074X202370100589	34.500,00		Tranșa unica 21.08.2018	0,00	34.500,00	0,00	0,00	Tranșa unica 25.09.2018	34.500,00	Locuri de muncă: 0 Populație deservită de proiect: 1.454	FINALIZAT	
7	M1/6B	2/2017	Comuna Ceru Băcăint „Modernizare drumuri de interes local DS 5 și DS 6 în localitatea Dumbrăvița, comuna Ceru-Băcăint”	478 /28.11.2017	18.05.2018	C1920072R202370100590	88.904,00		Avans 27.07.2018	40.000,00				Avans 20.08.2018		Locuri de muncă: 0 Populație deservită de proiect: 269		
8	M1/6B	2/2017	Comuna Almasu Mare „Renovare camin cultural din satul Cib, comuna Almasu Mare si conservarea patrimoniului imaterial local	483 /29.11.2017	23.04.2018	C1920074C202370100651	87.158,47									Locuri de muncă: 0 Populație deservită de proiect: 1.289		
9	M1/6B	2/2017	Comuna Romos „Lucrări de canalizare cartier romi sat Romoșel”	471 /24.11.2017	21.08.2018	C1920072A202352200594	88.999,00		Avans 27.08.2018 Tranșa 1 02.10.2018 Tranșa 2 02.11.2018 Tranșa 3 15.04.2019	35.204,46	29.478,54	23.555,15	193,16	Avans Tranșa 1 16.10.2018 Tranșa 2 14.12.2018 Tranșa 3		Locuri de muncă: 0 Populație deservită de proiect: 94		
10	M1/6B	2/2017	Comuna Metes „Modernizare drum comunal Calea Targului-Valea Varului,„	464 /17.11.2017	08.05.2018	C1920072R202370100654	45.000,00									Locuri de muncă: 0 Populație deservită de proiect: 2.860		

11	M1/6B	2/2017	Comuna Metes "Modernizare drum vicinal Calea Ivascanilor"	465 /17.11.2017	08.05.2018	C1920072R202370100652	44.000,00										Locuri de muncă: 0 Populatie deservita de proiect: 2.860			
12	M1/6B	1/2018	Comuna Sibot "Modernizare sediul nou primaria Sibot"	170 /30.05.2018	21.12.2018	C1920072X202370103745	84.210,00										Locuri de muncă: 0 Populatie deservita de proiect: 2.236			
13	M1/6B	1/2018	Comuna Pianu "Amenajare alei pietonale, loc de recreere și petrecere a timpului liber pe strada Gruiețe 2, localitatea Pianu de Sus, comuna Pianu"	253 /30.07.2018	19.10.2018	C1920072X202370103749	34.979,00										Locuri de muncă: 0 Populatie deservita de proiect: 3.082			
14	M1/6B	1/2018	Comuna Pianu "Amenajare teren de sport în localitatea Pianu de Sus, Comuna Pianu, județul Alba"	254 /30.07.2018	19.10.2018	C1920074A20237013747	53.284,00										Locuri de muncă: 0 Populatie deservita de proiect: 3.082			
15	M1/6B	1/2018	Comuna Sâsciori "Modernizare centru de valorificare a produselor locale"	255 /30.07.2018	26.03.2019	C1920072X202370103751	71.707,00										Locuri de muncă: 0 Populatie deservita de proiect: 5.757			
16	M1/6B	2/2018	Comuna Blandiana "Amenajare zone centrale, Comuna Blandiana"	363 /07.11.2018	19.03.2019	C1920072R202370104916	26.900,00										Locuri de muncă: 0 Populatie deservita de proiect: 923			
17	M1/6B	2/2018	Comuna Ciuruleasa "Amenajare loc de joacă pentru copii, parc de recreere și petrecere a timpului liber, în centrul civic al Comunei Ciuruleasa"	358/ 06.11.2018	15.03.2019	C1920075A202370104917	23.077,10										Locuri de muncă: 0 Populatie deservita de proiect: 1.197			
18	M1/6B	2/2018	Comuna Salistea "Amenajare locuri de joacă pentru copii în localitățile Săliștea, Tărtăria și Săliștea Deal"	361 /07.11.2018	14.03.2019	C1920075A202370104915	30.356,00										Locuri de muncă: 0 Populatie deservita de proiect: 2.197			
Total măsura M1/6B- Servicii de bază pentru economia și populația rurală							1.128.703,57				143.251,39	244.144,38	42.084,71							
1	M2/2A	1/2017	GABIEMA COL SRL "Dotarea fermei vegetale cu semănători de păioase, prășitoare și distribuitor de îngrășăminte "	434 /06.11.2017	28.02.2018	C1920041V102352200625	49.000,00		Tranșa unica 26.03.2018	0,00	44.450,00	0,00	0,00	Tranșa unica 12.04.2018	44.450,00		Locuri de muncă : 0	FINALIZAT		
2	M2/2A	1/2017	AGROPREST SIBOT SRL "Modernizare ferma prin dotare cu utilaje și echipamente agricole"	435 /06.11.2017	26.03.2018	C1920041V102352200511	48.000,00		Tranșa unica 15.06.2018	0,00	47.697,29	0,00	0,00	Tranșa unica 02.07.2018	47.697,29		Locuri de muncă : 0	FINALIZAT		
3	M2/2A	1/2017	SOCIETATEA AGRICOLA VINTANA VINTU DE JOS "Achiziție utilaje agricole în ferma vegetală"	432 /06.11.2017	27.03.2018	C1920041V102370100801	50.000,00		Tranșa 1 26.06.2018 Tranșa 2 21.08.2018	0,00	39.439,39	9.910,99	0,00	Tranșa 1 17.07.2018 Tranșa 2 01.10.2018	49.350,38		Locuri de muncă : 1	FINALIZAT	Contract de munca extras REVISAL	
4	M2/2A	1/2017	PFA OANA VASILE CLAUDIU "Modernizare fermă vegetală prin achiziții de utilaje și echipamente agricole"	426 /06.11.2017	12.03.2018	C1920041V102370100800	25.202,00		Tranșa 1 25.06.2018 Tranșa 2 27.09.2018	0,00	17.043,34	8.077,15	0,00	Tranșa 1 17.07.2018 Tranșa 2 11.10.2018	25.120,49		Locuri de muncă : 0	FINALIZAT		
5	M2/2A	1/2017	SAS SEMAGROSERV SRL „Achiziții utilaje agricole în ferma vegetală"	428 /06.11.2017	03.04.2018	C1920041V102370100801	50.000,00		Tranșa 1 24.07.2018 Tranșa 2 07.11.2018	0,00	35.063,82	14.936,18	0,00	Tranșa 1 10.08.2018 Tranșa 2 14.12.2018	50.000,00		Locuri de muncă : 1	FINALIZAT	Contract de munca extras REVISAL	
6	M2/2A	1/2017	SIPIGFERM SRL "Investiții pentru modernizarea fermei zootehnice"	433 /06.11.2017	03.04.2018	C1920041A102370100802	50.000,00		Tranșa 1 26.06.2018 Tranșa 2 22.08.2018	0,00	39.398,98	10.525,99	0,00	Tranșa 1 17.07.2018 Tranșa 2 12.09.2018	49.924,97		Locuri de muncă : 1	FINALIZAT	Contract de munca extras REVISAL	
7	M2/2A	1/2017	TRAVIPAN PLUS SRL "Modernizarea firmei Travipan Plus SRL prin dotare cu utilaje agricole"	431 /06.11.2017	18.06.2018	C1920041V102370100806	49.752,50		Tranșa 1 20.08.2018	0,00	30.396,33			Tranșa 1 12.09.2018			Locuri de muncă : 1			
Total măsura M2/2A-Investitii in exploatatii agricole si in procesarea produselor agricole							321.954,50				253.489,15	43.450,31			266.543,13					

